

Lfd.	Prio	Wer ?	Vorschlag zur Verbesserung	Maßnahme	Verantwortlich für Umsetzung	Mitwirkung bei Umsetzung	Zieldatum Erledigung
Erledigung Gesamt Projekt: 30. Juni 2011							
1	1	Eigenl.	Bushaltestelle OT Dittelsheim renovieren	Hochdruckreiniger, Dachrinne reparieren, Holz (Dach) streichen, Bänke reparieren	Jan Metzler	Mitglieder GR	30.10.2010
2	1	Eigenl.	Grillhütte Bechtheimer Weg realisieren	Vorschlag: Statt orginäre Grillhütte ein Carport aufbauen und 2 Wetterseiten mit Holz verkleiden, Boden mit Knochensteinen auslegen (Knochensteine hat Rainer F. in Westhofen reservieren lassen) a) Angebote liegt bereits vor b) Doku (Zeichnungen etc.) für Bauantrag bis 28.08.10 c) Freigabe durch Bauausschuss am 26.0810 erfolgt d) Beauftragung bereits erfolgt e) Bauantrag stellen (Rainer) bis 30.08.2010 f) Aufbau: Aktion Gemeinderat nach Baufreigabe	Alwin Östreicher	Mitglieder GR	30.10.2010
3	1	Eigenl.	Ortsfahne aufstellen jeweils 2 Fahnen (Ortswappen und Rheinhessenfahne) a) Parkplatz Spitalstraße b) Framersheimer Str. c) Hauptstraße d) Kreuzung Di/He -> Frettenhein -> Bechtheim	a) Bestellen der Fahnen (Rainer F) b) Fahnenhalter anbringen/aufstellen (Gem.Arb.) Hinweise: --> zu Spitalstraße:Rainer Fuhrmann hat bereits mit den Verantwortlichen gesprochen. Bevor die Genehmigung zur Aufstellung erteilt werden kann, muss der "Gestaltungsplan" vorgelegt werden 8 siehe hierzu Punkt 8. St. Piehler ist bereits informiert und arbeitet mit seinem Team daran. --> zu Hauptstraße läuft Anfrage bei Uwe --> zu Kreuzung Frettenh./Bechtheim prüft Rainer die Eigentumsverhältnisse des möglichen Aufstellplatzes	Franz Gruber (Stefan Piehler)	Gem. Arbeiter Mitglieder GR	a) bis 15.10.2010 b) und c) anhängig von Lieferung
4	1	Eigenl.	ausgewiesene Nordic-Walking/Pilgerweg Strecken a) begehbar halten (regelmäßig mulchen) b) Schilder überprüfen Herr Reitzel hat sich bereit erklärt, die Wege zu mulchen; Rainer Fuhrmann kümmert sich um die Klärung und Ablauf, damit Herr Reitzel "loslegen kann"	a) Klären, Mulchen der Wege, abklären ob Mulcher ausgeliehen wird --> Die Gemeindearbeiter haben die Strecke gemulcht und Hr. Reitzel kam nicht in Einsatz. --> Festlegen, wie die Wege künftig kontinuierlich "lauffähig" gehalten werden sollen.	Renate Gruber	Rainer F.	Klärung bis 31.08.2010 --> erl. 1. Aktion bis 05.09.2010 --> erl. 30.10.2010
5	1	Ev.Kirche & Gem.	Platz vor evangel. Kirche OT Dittelsheim incl. Kriegerdenkmal gegenüber in Ordnung halten	Mit Frau Schaab reden, ob man nicht einen Gärtner einsetzen kann, der a) die Flächen einmailg auf einen "ansehlichen" Zustand bringt und b) regelmäßig in Ordnung hält Gespräch mit Frau Schaab und Hn. Rothfuß am 30.08.2010; a) der Platz wird zur Säuberung in Auftrag gegeben (wenn Rechnung da ist, wird Frau Schaab sich melden; ggfs. Zuschuss von Gemeinde) b) Man ist im Gespräch mit dem Verursacher des Mauerschadens (wohnt leider in der Schweiz und es ziemlich mühsam was von ihm zu holen). Es liegt ein Kostenvoranschlag von knapp 2.000,00 € vor. Wir werden über die Ergebnisse informiert. --> Hinweis: Die Mauer ist zwischenzeitlich in Ordnung gebracht worden !!	Renate Gruber	--	31.08.2010 erledigt 30.08.10

Lfd.	Prio	Wer ?	Vorschlag zur Verbesserung	Maßnahme	Verantwortlich für Umsetzung	Mitwirkung bei Umsetzung	Zieldatum Erledigung
6	1	FWR	FWR Station Graffiti entfernen	Rainer F. redet mit dem EWR, ob und wann sie die Stromhäuschen säubern lassen	Rainer Fuhrmann	--	15.10.2010
7	1	Fachfa	Ortseingang von Bechtheim (Kreuzung)	An der Stelle, wo die beiden Kastanienbäume gefällt werden mussten, neue Bäume pflanzen bereits in Planung; noch abschließen (2 Linden) --> Hinweis: Die Bäume stehen der Gemeinde bereits zur Verfügung und die Gemeindearbeiter werden diese einpflanzen (Vereinbarung Renate mit Rainer am 1.10.2010)	Karl-Heinz Götz	Rainer F	15.10.2010
8	1	Fachfa. & Eigenl.	Parkplatz Ortsausgang in Richtung Westhofen herrichten und 2 Fahnenmaste anbringen	a) Aktion mit Straßenmeisterei klären (Rainer F.) b) Hecken schneiden c) Platz für 2 Bänke und einen Abfalleimer herrichten --> ggfs. Vergabe an Fachfirma (prüfen) d) Bänke und Abfalleimer bestellen und aufstellen e) Fahnenmaste aufstellen Die Gesamt-Fertigstellung ist abhängig davon, wann die Straßenmeisterei der Parkplatz wieder frei gibt (z.Zt. für Bauvorhaben benutzt)	Stephan Piehler	Rainer F Gem. Arbeiter Mitglieder Gem.Rat	Klärung bis 30.09.2010 Fertigstellung ??
9	1	Fachfa	Bushaltestelle Raiffeisenstraße erneuern	a) Lösung ausarbeiten b) Freigabe einholen c) Umsetzung beauftragen	Rainer Willmann	Alwin Ö Rainer F.	30.10.2010
10	1	Fachfa	Mülleimer an öffentl. Plätzen aufstellen	a) Plätze festlegen b) Metallmülleimer bestellen c) Mülleimer in "unserer" Farbe (rot) spritzen d) Mülleimer anbringen	Susanne Wetzel	Ude Bach Margot Wilhelm Alwin Östreicher Gem. Arb.	30.10.2010
11	1	Eigenl.	Platz vor Heidenturm reinigen	Unkraut entfernen und kehren	Rainer Fuhrmann	Gem. Arbeiter	05.08.2010 erledigt
12	1	Eigenl.	Straßenreinigung - Aktion alle Eigentümer anschreiben	Begehung durchführen, Bilder machen und alle Eigentümer anschreiben a) Begehung b) Anschreiben versenden --> Begehung (Renate G. und Rainer F.) hat stattgefunden und die entsprechenden Adressen wurden notiert.	Renate Gruber	Rainer F	a) 05.10.2010 erledigt b) 20.10.2010
13	1	Gem. Arb.	Platz am weissen Stein gestalten	a) Begehung und Festlegung, wo der beste Platz für eine Ruhebänk ist b) Platz säubern (Gem.Arb.) c) Bank aufstellen Im Rahmen der Bänkebeschaffung für den Parkplatz Ortsausgang Richtung Westhofen, diese Bank berücksichtigen --> Bank wird von Renate G. gestiftet --> Michael B. übernimmt "Patenschaft" für den Platz und hält in künftig in Ordnung Hinweis: Eine Bank ist zwischenzeitlich aufgestellt (aus Gemeindebestand: keine "Stiftung") und der Platz gereinigt	Michael Bogner	Gem. Arb.	30.09.2010
14	1	VbG	Parkverhalten innerhalb der Ortsdurchfahrten in beiden OT gezielt überwachen lassen	Mit VbG abklären, welche gezielten "Überwachungen" gewünscht sind	Rainer Fuhrmann	--	05.09.2010

Lfd.	Prio	Wer ?	Vorschlag zur Verbesserung	Maßnahme	Verantwortlich für Umsetzung	Mitwirkung bei Umsetzung	Zieldatum Erledigung
15	2	Beigeord.	Leerstehende Objekte registrieren	a) Leerstände in Di-He feststellen b) Leerstandsregister erstellen c) Mit Eigentümern reden und Veröffentlichung freigeben lassen d) Veröffentlichung (mit entsprechenden Eingangstext) auf Homepage der Gemeinde durchführen	Franz Gruber	Stefan P Renate G	31.10.2010
16	2	Eigenl.	Antrag Straßenausbau L 425 / 414	a) Unterschriftenaktion in Di-He durchführen (Simone Hahn) b) Formulierung von Aktionsanschreiben und Antrag (Jan Metzler)	Simone Hahn	Jan Metzler	31.10.2010
17	2	Fachfa.	Platz/ Parkplatz vor Weinkastell herrichten	a) planen (einschl. Beleuchtung) b) Angebote einholen c) Freigabe Hinweis: es sollten noch "alte" Straßenlampen am Bauhof vorhanden sein (Jan weiß davon), die für die Gestaltung genutzt werden könnten	GGfs. Beteiligung des Pächters (klären)	Karl-Peter Deheck	31.12.2010
18	2	Gem-Rat	Anreiz bieten zur Fassadengestaltung	Prüfen, a) welche Möglichkeiten für die Gemeinde in Frage kommen b) welche und ob Eingrenzungen sinnvoll/ bzw. rechtlich möglich sind c) finanziellen Rahmen abstecken	Jan Metzler	Renate G	30.11.2010
19	2	U.Krieg	Bepflanzung Bürgersteig Anwesen Krieg, Raiffeisenstr.	Wenn Bauarbeiten abgeschlossen sind, Bepflanzung am definierten Platz vornehmen und Patenschaft zur weiteren Pflege übernehmen	Urban Krieg	--	30.11.2010
20	3	Eigenl.	Kellern neu aufbauen bzw. streichen	Die 4 vorhandenen Kellern restaurieren	Arnold Nuß		31.03.2011
21	3	Eigenl.	Stellen/Plätze für neue Ruhebänke festlegen und aufstellen	a) In der Gemarkung Di-He prüfen, an welchen Stellen es sind voll ist, weitere Ruhebänke aufzustellen b) Bänke beschaffen und aufstellen (ggfs. In Wonnegau-Farben streichen)	Renate Gruber	Michael Bogner	Prüfung bis 30.11.2010 Aufstellung bis 31.03.2011
22	3	Eigenl.	Spielplatz auf dem Klopberg herrichten	Aktion des Gemeinderates und Aufruf an interessierte Bürger	Rudi Böss	Gemeinderat	30.04.2011
23	3	Bgmstr.	Dalbergmadonna Bild Haus Antony	Mit Eigentümer abklären wie eine gemeinsame Aktion aussehen könnte (ob sich Eigentümer an Renovierung beteiligen etc.	Rainer Fuhrmann	--	Klärung bis 30.11.2010 Mögl. Umsetzung bis 30.06.2011
24	3	Eigenl.	Platz Westhofener Straße	Begehung durchführen und Vorschläge für Aktion erarbeiten; Anwohner einbeziehen	Urban Krieg	Anwohner	31.03.2010
25	3	Fachfa.	Friedhof OT Hessloch (Kriegerdenkmal / Friedhofskreuz)	a) Angebote einholen b) Entscheidung herbeiführen c) Umsetzung beauftragen	Michael Bogner	Friedhofsausschuss	Klärung bis 15.12.2010 Mögl. Umsetzung bis 30.06.2011
26	3	Uni. Kaisersl.	Platz an der Fichte	Aktion läuft	Franz Gruber	(Kernteam)	Vorlage Entwürfe bis 30.06.2011
27	3	Eigenl.	Erzgrube am Rande des Klopbergplateaus "sehenswert" gestalten	Diese Besonderheit als Attraktivität der Gemeinde nutzbar machen	Uwe Spies	Herrn Dr. (chem.) Hans-Heinrich Bechtolsheimer	30.06.2011
	Prio 1	sofort					
	Prio 2	in 2010					
	Prio 3	1. HJ 2011					